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Настоящий ППР разработан в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 
№ 782н, и определяет порядок организации и безопасного проведения работ на высоте на территории объекта, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 10. Требования настоящего ППР распространяются на всех работников ООО «Стройинвест» и работников подрядной организации ООО «Высота ПРО». 

1. Характеристика объекта
и сведения о лицах, выполняющих работы

	Организация, проводящая работы
	ООО «Высота ПРО»

	Контактная информация заказчика
	ООО «Стройинвест»

	Адрес выполнения работ
	г. Москва, ул. Примерная, д. 10

	Краткая характеристика объекта
	Здание представляет собой  3- этажный объект капитального строительства высотой 13 метров, используемый под офис предприятия

	Ответственный руководитель работ
	Иванов И.И. (прораб)

	Ответственный исполнитель работ
	Петров В.С. (мастер-монтажник)

	Исполнители работ
	Монтажники-кровельщики: Петров С.П, Киров М.С., 
Бабаев Б.П.
Подсобные рабочие: 
Сидоров А.Н., Яншин И.К.




2. Общие требования к работникам при работе на высоте

2.1. К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет и прошедшие обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, обучения и инструктажи в соответствии с требованиями приказа № 782н.

3. Перечень выполняемых работ
 
1. Установка временных ограждений.
2. Демонтаж строго кровельного покрытия
3. Установка ограждений и анкерных точек.
4. Монтаж новой гидроизоляции.
5. Укладка рулонной кровли.
6. Устройство примыканий, монтаж водосточной системы.
6. Очистка и вывоз строительного мусора

4. Условия производства работ

Высота от уровня земли до кровли: 13 м.
Ширина зоны производства работ: по всему периметру здания.
Электроснабжение: временное, через УЗО
Работы производятся в светлое время суток.
При ветре более 10 м/с, дожде, грозе работы останавливаются

5. Установка временных ограждений

На время производство работ устанавливаются перильные ограждения из металла, а также сигнальные ограждения (сетчатые барьеры)

6. Используемые грузоподъемные механизмы,
люльки подъемников (вышек)

Вышка-тура ВТ-2
Переносной анкерный трос
Лебедка ручная

7. Системы обеспечения безопасности работ на высоте
и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений
и средств индивидуальной и коллективной защиты работников
от падения с высоты и потребность в них

Применяется горизонтальная анкерная линия, закреплённая к железобетонным элементам здания.
Минимум 2 точки крепления на одного работника.
Все крепёжные элементы проходят визуальный и нагрузочный контроль.
Использование двойной страховочной системы обязательно при перемещении.

8. Пожарная и электробезопасность

Запрещено курение и использование открытого огня.
На площадке размещены огнетушители ОП-5 и ящики с песком.
Работа электроинструмента — только через УЗО.
Ежедневная проверка целостности кабелей и удлинителей.

9. Требования по организации рабочих мест
с применением технических средств безопасности
и первичных средств пожаротушения

Установлены ограждения по периметру кровли высотой 1,2 м.
Опасные зоны на земле ограждены сигнальной лентой (радиус 5 м).
Выставлены предупреждающие знаки: «Работы на высоте», «Падение груза».
Материалы складируются в безопасной зоне, не ближе 2 м от края.

10. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Каждый работник обязан использовать:
- Каску с подбородочным ремнём
- Привязь страховочную с элементами удержания
- Карабины и стропы (двойные)
- Спецобувь с нескользящей подошвой
- Куртка сигнального цвета
- Резиновые перчатки (для гидроизоляции)


11. Контроль качества и охраны труда

Производится ежедневный контроль состояния СИЗ.
В журнале ведётся отметка о проверке привязей и анкерных систем.
Все работы фиксируются в фото- и видеодокументации.
Раз в три дня проводится повторный инструктаж.



	План производства работ составил:

	Главный инженер

	
	
	
	Субботин С.И.

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)



29.07.2024
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Приложения:
Схема организации рабочего места
Чертеж кровли и анкерных точек
Журнал инструктажей
Сертификаты на материалы и СИЗ
Копии удостоверений работников
Журнал осмотра СИЗ
Наряды-допуски
